ZEITPLAN

betreffend
Rohrdorfer Sand und Kies GmbH,
Tagbau Grafenegg

Kennzeichen WST1-UG-6-2018

(UVP im vereinfachten Verfahren)

offentliche Auflage 07.10.2021 bis einschlieflich
(Antrag, UVE) 19.11.2021
% N2
Erstellung
Umweltvertraglichkeits- Janner 2022
gutachten
% V
Offentliche Auflage
Umweltvertraglichkeits- Februar 2022
gutachten
% V
mundliche Verhandlung Marz/April 2022
%
Entscheidung

ROSTERE
& F/p

Dieses Schriftstlick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur
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